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关于市人大十七届三次会议第8号提案的答复
胡培能代表：

您提出的《关于重启西门A2区块征收工作的建议》（第8号）建议已收悉，现结合我办房屋征迁工作实际，提出如下意见：

一、项目基本情况
市危旧房改造一期（西门小区A2区块）项目（以下简称A2区块），征收范围为东至教场山南路，南至慈百路，西至上房路，北至上房路66弄。该项目涉及总户数107户，房屋总建筑面积约2.73万平方米。其中住宅89户，房屋建筑面积约1.63万平方米；非住宅18户，房屋建筑面积约0.9万平方米；未经登记建筑面积约0.2万平方米。该项目于2016年12月5日至2016年12月19日对范围内107户国有土地房屋开展了征收调查及意愿征询。2016年12月22日，征收意愿征求中“同意征收”票数为总票数的90.65%。该项目于2017年3月20日发布房屋征收范围，于2017年7月7日作出项目征收决定，并于2017年7月11日发布项目房屋征收决定的公告。因该项目房屋征收范围内被征收人未能在规定时间内协商选定房地产评估机构，2017年7月26日，在公证处见证下通过抽签方式确定慈溪市弘一房地产评估有限责任公司为该项目房屋征收评估机构，现已完成入户评估86户。
二、未能及时实施原因
A2区块征收意愿同意率刚刚超过90%的启动要求，该区块被征收人同意对房屋进行征收，但是部分被征收人要求需按集体土地拆迁政策进行赔偿，签约难度大。浒山街道对被征收房屋进行摸底调查，同时花费了较长时间对该部分被征收人做思想工作后，被征收人均同意以国有土地上房屋征收补偿标准进行征收，但时间已进入2018年，政府融资政策收紧，征收资金缺口难以解决，最终导致A2区块征收工作迟迟没有启动签约。

三、解决方案及后续进程安排

该项目所需资金缺口较大，财政融资困难，根据浒山街道、建设集团核查测算，资金缺口至少2.9亿元，因此结合被征收人诉求，市政府分管领导组织我办、浒山街道、建设集团等相关部门共同商议，提出初步解决方案：让选择货币补偿的被征收人将补偿、补助、奖励总金额的50%以上购买建设集团的存量房源鸣北小区安置房，以解决征收补偿资金不足。被征收人对该方案基本认同。

鸣北小区安置房原为鸣山三期集体土地拆迁安置所用，需在鸣山三期完成拆迁安置后方可将剩余安置房源落实用于A2区块被征收人购买。目前鸣北区块项目324户集体土地房屋模拟拆迁已于3月20日启动，截至6月17日，共签约255户，签约率为78.7%。

我办与浒山街道每月与A2区块被征收人代表会商，建立定期相互沟通体制，告知鸣北区块项目拆迁签约情况与 A2项目实际进展，听取代表们的诉求和意见，共同探讨下步工作推进方法方式。

A2区块的签约工作将在鸣北区块项目签约率达到95%以后，适时启动。相信在A2区块被征收人全力配合下，在浒山街道办事处、房屋征收部门等相关部门的共同努力下，A2区块的签约工作将会顺利实施。
感谢您对我市房屋征迁工作的关心和支持！
联 系 人：童鹏程
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