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慈溪市住房和城乡建设局文件

　慈住建建〔2019〕43号　　　　 　　      签发人：华利波　


对市十七届人大三次会议第3号建议的答复

赵训达代表：

您在市十七届人大三次会议大会期间提出的《关于壹江城复工的建议》（第3号建议）已收悉，现将有关意见答复如下：

您建议中所提及的“壹江城”房产开发项目由慈溪恒泰置业有限公司开发建设，分期实施，一期于2013年12月启动建设，并于2014年底取得预售许可证后销售住房共计589套8.5万㎡。整个项目因恒泰公司资金链断裂于2016年初停工，一期工程仅完成主体结顶。为化解社会稳定风险，推动项目复工，项目相关各方先后制定并实施了债权银行按比例增贷的方案和债权银行引进接盘房企方案，但因为客观原因前两个方案均未能顺利实施。经相关各方反复磋商，于2017年初形成了“先债务重组、后房企接盘”的方案，该方案取得了一定的成效，基本实现了项目债务的归并整合，选定了意向接盘方进行后续开发建设。但由于意向接盘方未能在规定时间落实资金，导致项目重组无法有效推进。

为继续推动项目处置、争取早日复工交房，慈溪市人民法院根据施工方、购房业主等项目相关债权人的申请受理了恒泰公司破产案件，并于2018年10月22日作出了破产清算立案裁定。而后于2018年11月20日通过宁波中院选定了浙江京衡律师事务所和宁波科信会计师事务所有限公司为联合破产管理人。随后管理人对恒泰公司进行了全面接管，迅速开展债权登记、资产摸底、招商引资等工作，并于2019年1月22日顺利召开了第一次债权人大会。当前，资产摸底评估已基本完成，债权梳理审核和分配方案制定工作正在有序推进中。同时，市法院和管理人紧扣目标任务，通过宁波中院定于2019年6月15日10时至2019年6月16日进行了第一次司法拍卖，流拍后市法院和管理人协同政府立即着手制定方案推进第二次司法拍卖前的准备工作，计划于7月下旬进行第二次司法拍卖，待拍卖成功法院出具拍卖成交裁定书后两个月内项目正式复工建设。

剑山股份经济合作社用集体资金购买的“壹江城”项目不动产作为合法权益，势必会被接盘企业作为项目交接的重要内容之一予以确认。因此，随着项目的处置完成和整体复工，集体资产将会继续得以保障。

最后，衷心感谢您对我市住房和城乡建设工作的关心和支持！希望您在今后继续多提宝贵意见！

　　　　　　　　　　　慈溪市住房和城乡建设局

　　　　　　　　　　     2019年6月24日

抄　　送：市人大代表工委，市政府办公室，市法院，浒山街道办事处，浒山街道人大工作委员会。
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