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市住房和城乡建设局对市十七届人大二次会议第258号建议的答复

赵训达代表：

您在市十七届人大二次会议大会期间提出的《关于壹江城复工的建议》（第258号建议）已收悉，现将有关意见答复如下：

您建议中所提及的由慈溪恒泰置业有限公司自行投资开发的“壹江城”房产开发项目于2013年12月开始分期启动，一期于2014年底取得预售许可证后销售住房共计589套8.5万㎡。整个项目因其资金链断裂于2016年初停工，一期工程仅完成主体结顶。为化解社会稳定风险，推动项目复工，项目相关各方先后制定并实施了债权银行按比例增贷的方案和债权银行引进接盘房企方案，但因为客观原因前两个方案均未能顺利实施。2017年初形成了“先债务重组、后房企接盘”的方案，市政府成立了以马焕勇副市长为组长，市住建局、调处办、浒山街道办事处等单位为成员的“壹江城”房产项目复工工作领导小组，扎实推进项目复工。经相关各方反复磋商，由债权银行之一的长城资产公司对债务重组进行主导。长城资产公司先期完成了对浦发银行、交通银行、爱建信托资产包的收购。目前，接盘企业已基本确定，拟对长城资产公司和东方资产公司所持有资产包进行收购整合。

根据项目重组复工推进计划安排以及最新进展，下步我们将做好以下事项的推动工作：

6月份，组织重组方、恒泰公司和长城资产公司进行会商，就长城公司所持债权形成处置方案，报长城总部同意后，相关各方订立债权转让协议。

6月份，组织重组方、恒泰公司和东方资产公司进行会商，联系宁波中级法院组织和解，东方公司转让其所持有的债权。

7月份，重组方作为实施主体，提供与长城资产公司和东方资产公司资产包交割的资金保障；与恒泰公司订立“壹江城”项目资产转让合同；同时，开展与施工方商谈工程款，与购房业主商谈违约金赔付事宜等工作。

8月份，重组方完成对长城资产公司和东方资产公司资产包的收购，办理资产转移手续，做好项目复工前相关准备工作。

9月份，项目一期复工先行启动，政府与恒泰公司就代建项目结算事宜深入商谈。

10月份，继续推进“壹江城”一期建设，完成整个项目重组。

11月份，项目开发建设全面启动。

本着“两条腿走路，全面推进项目复工”的原则，项目破产清算准备工作同时跟进，成立了工作组，拟订了破产清算方案，在项目重组关键节点无法有效突破时，将快速推动项目破产清算，以最快的速度推动项目复工，全面保障购房业主的权益。

您建议中所提及的剑山股份经济合作社与恒泰公司在2015年11月签订关于2#地块的《房屋买卖意向协议》作为合法契约，其内容势必也会被接盘企业作为项目交接的重要任务之一予以考虑。因此，随着项目的整体复工，集体资产将会继续得以保障。

感谢您对我市截污纳管工作的关心和支持,欢迎继续对我们的工作提出宝贵意见和建议。

                     慈溪市住房和城乡建设局

2018年6月19日
抄　　送：市人大代表工委，市政府办公室，浒山街道人大工作委员会。
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