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	诸志康代表：

您提出的《关于进一步实施横河镇北排工程建设的建议》的提案（第214号）已收悉。我办及时组织人员进行了认真研究，并提出具体承办意见，现将办理情况答复如下：

四灶浦拓疏工程是慈溪市“三横十一纵”规划建设骨干河道之一，南连东横河，北接四灶浦，通入杭州湾，总长度27.41公里。该河道是打通中心城区南北行洪排涝的大通道，对于减少余慈地区内涝，提高中心城区蓄水能力，特别是解决横河区域的排涝，都将起到极为重要的作用。为此，市委市政府决定启动四灶浦南延（新城河）拓疏工程，并分一期和二期实施。

一、四灶浦南延（新城河）拓疏一期工程北起北三环，南至慈甬路，全长约3260米，总投资45.36亿元，其中征迁投资33.68亿元，征迁1412户，房屋面积31.85万平方米。

我办于2014年启动相关前期工作。目前，一期三北大街至开发大道段（启动段）已于2017年初建设完成并投入使用。开发大道至北三环段征迁工程已于2017年6月份全部完成，签约917户，完成征迁总量的100%，拆迁建筑面积24.8万平方米。三北大街-慈甬路段房屋征迁前期工作已经开始，目前已完成征迁规划红线审批，预计下半年开始征迁工作。除开发大道-三北大街段（启动段）已建成部分，未建成部分与新城河一期区块改造项目统一打包，按PPP模式进行实施，目前已完成资格预审并开标。2018年确保开发大道以北段开工建设，力争基本完成三北大街-慈甬路段的征迁工作，完成年度投资8亿元。

二、四灶浦南延（新城河）拓疏二期工程北起慈甬路，南至东横河，全长3250米，总投资约18.01亿元，其中征迁投资14.75亿元，涉及三街道（镇），征迁453户，房屋面积12.1万平方米。
市水利局于2014年启动相关前期工作。2017年，经市委市政府主要领导明确，该工程由我办牵头负责实施。在面对整个社会宏观经济政策控紧、项目融资困难等现状的前提下，我办专门作了专题调研，并多次向市领导汇报，最终确定对二期工程按照“目标不变、功能不变、分步实施”的原则，由南往北、整体规划、分段建设、逐年到位。2018年4月28日，市政府第18次常务会议已明确：先行启动东横河-前应路段，其中东横河-南三环段按90米红线建设到位；南三环-前应路段按控规将东侧道路和景观绿化实施到位，西侧保持现状不变，待西侧区块开发时再行启动；前应路-慈甬路段暂缓实施。预计总投资4.17亿元，其中工程投资0.87亿元，土地报批0.53亿元，征迁投资2.77亿元（拆迁72户，2.28万平方米）。
至目前，水利部分已完成立项、可研批复，初步设计正在报批中；市政景观工程正在抓紧立项。下一步，我办将积极配合市国土局、市房屋征管办等部门及相关属地镇（街道），尽快完成东横河至前应路段各项前期工作，计划年内开始征迁并力争开工建设。
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